

План работы МБОУ СОШ № 6 по введению ФГОС ООО

№		Сроки выполнения	Ответственные
I.	Нормативное обеспечение реализации Стандарта		
1.1.	Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ	До 01.09.2015	Попова Е.В.
1.2.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования ООП ООО	До 01.05.2015	
1.2.1.	Разделов ООП ООО:		
	целевой раздел	До 01.05.2015	Татьянина Т.И.
	содержательный раздел	До 01.05.2015	Татьянина Т.И.
	организационный раздел	До 01.05.2015	Татьянина Т.И.
1.2.2.	Описание системы условий реализации ООП ООО ОУ, включающее:		
	– Учебный план	До 01.05.2015	Кузнецова Т.В.
	– План внеурочной деятельности	До 01.05.2015	Кузнецова Т.В.
	– Система условий реализации ООП:		
	○ Описание имеющихся условий (кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические, учебно-методические и информационные)	До 01.05.2015	Татьянина Т.И.
	○ Обоснование необходимых изменений в имеющиеся условия в соответствии с приоритетами ООП ООО ОУ	До 01.05.2015	Татьянина Т.И.
	○ Определение механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий	До 01.05.2015	Татьянина Т.И.
	○ Составление сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий	До 01.05.2015	Татьянина Т.И.
	○ Мониторинг и оценка состояния системы условий	До 01.05.2015	Татьянина Т.И.

1.3.	Утверждение ООП ООО ОУ	До 01.06.2015	Лебедь О.В. Татьянина Т.И.
1.4.	Обеспечение соответствия локальных актов школы требованиям Стандарта		Попова Е.В. Татьянина Т.И.
1.4.1.	Внесение необходимых изменений в положение(я) об оценке (текущей, промежуточной, итоговой) достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО ОУ	До 01.05.2015	Попова Е.В. Татьянина Т.И. Рук. МО
1.4.2.	Разработка и утверждение положения о внеурочной деятельности обучающихся	До 01.05.2015	Лебедь О.В. Попова Е.В. Кузнецова Т.В. Татьянина Т.И.
1.4.3.	Утверждение учебного плана ООО на 2015 – 2016 уч.г.	До 01.06.2015	Лебедь О.В. Кузнецова Т.В. Рук. МО
1.4.4.	Утверждение годового календарного учебного графика ООО на 2015 – 2016 уч.г.	До 01.06.2015	Лебедь О.В. Кузнецова Т.В.
1.4.5.	Организация внутришкольного контроля за реализацией ФГОС ООО	До 01.06.2015	Лебедь О.В. Татьянина Т.И.
1.5.	Приведение в соответствие с требованиями Стандарта и на основании Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ	До 01.06.2015	Лебедь О.В.
1.6.	Утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии со Стандартом	До 01.03.2015	Лебедь О.В. Татьянина Т.И. Рук. МО
1.7.	Внесение необходимых изменений в локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса	До 01.06.2015	Попова Е.В. Рук. МО
1.8.	Заключение договоров между общеобразовательным учреждением, УДО и родителями о предоставлении УДО образовательных услуг при реализации ООП ООО ОУ	До 01.09.2015	Лебедь О.В.

II.	Финансовое обеспечение реализации Стандарта		
2.1.	Определение объёмов расходов, необходимых для реализации ООП ООО ОУ, а также механизмов их формирования:	До 01.01.2015	Лебедь О.В.
	– установление предметов закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечня работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;		
	– определение объёма финансирования реализации внеурочной деятельности обучающихся, включённой в ООП ООО ОУ		
	– определение финансового механизма взаимодействия ОУ с УДО, другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся.		
2.2.	Разработка локальных актов (внесение изменений), регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда	До 01.09.2015	Лебедь О.В. Попова Е.В.
2.3.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	До 01.09.2015	Лебедь О.В.
III.	Организационное обеспечение введения Стандарта	До 01.09.2015	
3.1.	Координация деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по реализации Стандарта	До 01.12.2014	Рабочая группа
3.2.	Разработка модели организации образовательного процесса, в том числе модель взаимодействия учреждений общего образования и УДО при организации внеурочной деятельности	До 01.09.2015	Кузнецова Т.В. Рук. МО
3.3.	Разработка системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной	До 01.09.2015	Татьянина Т.И. Рук. МО Амелина Л.М.

	части учебного плана и внеурочной деятельности		
3.4.	Привлечение органов государственного управления ОУ к созданию и согласованию ООП ООО ОУ	До 01.09.2015	Лебедь О.В. Татьянина Т.И.
IV.	Кадровое обеспечение введения Стандарта		
4.1.	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта		
	– характеристика укомплектованности ОУ;		Татьянина Т.И.
	– описание уровня квалификации работников ОУ и их функциональных обязанностей;		Татьянина Т.И.
	– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников;		Татьянина Т.И.
4.2.	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением Стандарта	До 01.12.2014	Татьянина Т.И. Рук. МО
4.3.	Разработка плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения Стандарта	До 10.11.2014	Татьянина Т.И. Рук. МО
4.4.	Разработка примерного плана-графика аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию	До 01.10.2014	Татьянина Т.И. Рук. МО
V.	Информационное обеспечение введения Стандарта		
5.1.	Размещение на сайте ОУ информационные материалы о введении и реализации Стандарта		
	– создание банка документов федерального, регионального, муниципального уровней	постоянно	Татьянина Т.И. Комарова С.В.
	– размещение материалов о ходе реализации ФГОС ООО в ОУ	постоянно	Татьянина Т.И. Комарова С.В.
5.2.	Информирование родительской общественности о ходе реализации		Рабочая группа

	ФГОС ООО		
	– размещение материалов для родителей на сайте ОУ	До 01.06.2015	Татьянина Т.И. Комарова С.В.
	– проведение тематических родительских собраний		Пиванова Т.С. Рук. МО
5.3.	Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание ООП ООО ОУ	Ноябрь 2014 Апрель 2015	Рабочая группа Кл. руководители
VI.	Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в основной школе		
6.1.	Проведение диагностики, мониторинга возможностей и способностей обучающихся	Постоянно	Рабочая группа Кл. руководители
6.2.	Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями		Рабочая группа Кл. руководители